



УТВЕРЖДЕНО

Директор

Н.Н.Юсубова

График
проведения текущего ремонта в
ГБОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ШКОЛА №5
СТАРОБЕШЕВСКОГО М.О.»
в 2025 году

№ п/п	Перечень проводимых работ	Сроки проведения ремонта
1	Мытьё окон, подсобных помещений	Август
2	Генеральная уборка в классных комнатах, кабинетах	Август
3	Покраска бордюров	Август
4	Заделка трещин и частичная покраска стен фойе школы	Август
5	Благоустройство школьной территории (покос травы, посадка цветов, обрезка кустарника)	Июнь-август
6	Ремонт овощехранилища частичный (штукатурка и побелка стен, ремонт стеллажей)	Июнь-август
7	Частичный ремонт кровли (школьные мастерские)	Июнь-август
8	Проверка технического состояния систем электро-, водо- и теплоснабжения устранение выявленных проблем (при необходимости)	Июнь-август
9	Произвести замер сопротивления изоляции	Август